
GTT PEQUENA ÁFRICA



ORIGEM DA IDEIA



ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO





PLANO DE AÇÃO







Item Atividades Responsável
1 Elaboração do Termo de Referência para 

contratação de empresa responsável pela 
elaboração do Branding da Pequena África

CDURP

2 Realização de licitação para contratação da 

empresa responsável pelo branding
CDURP

3 Análise local Empresa contratada

4 Caracterização e criação da identidade e da 
vocação da Pequena África Empresa contratada

5 Aumento da comunicação para gerar atenção para 

a marca Pequena África e envolvimento da 

população local

Empresa contratada

6 Integração do processo de place branding às 

políticas locais
Empresa contratada

7 Estabelecimento de metas de curto, médio e longo 

prazo
Empresa contratada

                      PLANO DE AÇÃO: Place Branding e Place Marketing  



INCUBADORA DE PROJETOS E 
MAPEAMENTO DE AFROEMPREENDEDORES



Item Atividades Responsável

1
Articulação do poder público com os agentes 
culturais e guias turísticos da região

CDURP

2
Criação de uma base de dados de domínio 
público para encaminhamento de demandas 
do setor de turismo

CDURP 

3
Divulgação da base de dados para os 
empresários e para a população em geral CEPIR/SMDEIS

4

Criação de um espaço de interlocução com os 
agentes culturais do território para o fomento 
de iniciativas voltadas ao crescimento da 
economia criativa na região

Coletivo de agentes culturais 
e artistas/empresários locais

PLANO DE AÇÃO: Incubadora de projetos e mapeamento de 

afroempreendedores e guias turísticos.



IMPLANTAÇÃO DE 
SINALIZAÇÃO DE 

ORIENTAÇÃO 
TURÍSTICA



Item Atividades Responsável
1 Realização de mapeamento da sinalização existente e 

dos potenciais locais a serem sinalizados, nos pontos 
turísticos da região

CDURP

2 Investigação da história dos locais mapeados no item 
anterior

CEPIR/COMDEDINE

3 Elaboração do Termo de Referência para contratação 
de empresa responsável pela colocação da sinalização 
turística

CDURP

4 Realização de licitação para contratação da empresa 

responsável pelo projeto

CDURP

5 Estudo técnico preliminar Empresa contratada

6 Desenvolvimento e apresentação do projeto básico Empresa contratada

7 Desenvolvimento e apresentação do projeto executivo Empresa contratada

8 Implantação de Placas de Sinalização Empresa contratada

9 Impressão de Mapas de Orientação Turística Empresa contratada

10 Acompanhamento na implantação da sinalização pela 

equipe técnica

Empresa contratada

 PLANO DE AÇÃO: Implantação de sinalização de orientação turística



E MUITO MAIS!



● História da Pequena África em quadrinhos

● Produção de murais afrocentrados

● Concurso de monografias “Bora falar da Pequena África”

● Simpósio Pequena África

●  Luzes, cores e sons da Pequena África

● Concurso de fotografias da Pequena África - Olhos de Ver - 

Edição Olhos de Ver Pequena África
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