


PROGRAMA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS E METAS

TRABALHO FINAL (ERRATA)

*Criação de escritórios de projetos setoriais
na Prefeitura do Rio de Janeiro*

Outubro/2015



Alexandre Pereira
Ana Carla Prado
Fabiano Camilo
Renata Rezende
Roberto Carneiro
Viviane Santos

40
5



FUNDAÇÃO DOM CABRAL



ALEXANDRE PEREIRA

ANA CARLA PRADO

FABIANO CAMILO

RENATA AMARAL REZENDE

ROBERTO CARNEIRO


VIVIANE SANTOS

**CRIAÇÃO DE ESCRITÓRIOS DE PROJETOS SETORIAIS
NA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO**

**Trabalho final apresentado à Fundação Dom
Cabral como requisito parcial para conclusão do
Curso de Gerenciamento de Projetos e Metas**

Rio de Janeiro

2015



Na página 6, a redação correta é:

1.6 Custos

- Equipe do projeto (2 Membros de Equipe e 1 Auxiliar Administrativo) (R\$180.000,00);
- Material de consumo: custo de impressão e resmas de papel para relatórios e manuais (R\$950,00);
- Profissional de RH (R\$10.500,00);
- Instrutor para treinamento de funcionários dos órgãos que participarão dos EGPs setoriais (R\$50.000,00);
- Material Permanente: instalações, móveis e computadores (R\$38.100,00);
- Tecnologia da Informação: software (R\$15.200,00);
- Custo anual estimado para manutenção de cada novo EGP criado (R\$91.600,00);
- TOTAL IMPLANTAÇÃO: R\$294.750,00;
- TOTAL CUSTEIO ANUAL: R\$274.800,00.

Na página 42, a redação correta é:

3.4 Orçamento

ATIVIDADE	RECURSOS NECESSÁRIOS	ESTIMATIVA DE CUSTOS	TOTAL PARCIAL
Gestão operacional do projeto	1) 2 Membros de Equipe 2) 1 Auxiliar Administrativo	1) R\$6.000,00 por mês, cada, durante 12 meses 2) R\$3.000,00 por mês, durante 12 meses	R\$180.000,00
Gestão operacional do projeto: material de consumo	1) 10 Resmas de papel para impressão 2) Impressão	1) 10 x R\$15,00 2) 4000 x R\$0,20	R\$950,00
Implantação dos 3 EGPs setoriais: material permanente total	1) Instalações (obras de adequação do espaço) 2) Móveis (4 conjuntos de mesa e cadeira e 1 armário por EGP) 3) Computadores (4 desktops por EGP)	1) 3 x R\$800,00 2) 12 x R\$1.200,00 (mesas e cadeiras) e 3 x R\$700,00 (armários) 3) 12 x R\$1.600,00	R\$38.100,00
Implantação dos 3 EGPs setoriais: software	1) 12 licenças Microsoft Office 2) 4 licenças Microsoft Project	1) 12 x R\$400,00 2) 4 x R\$2.600,00	R\$15.200,00
Processo seletivo das equipes do EGP	1) 1 Profissional de RH	1) R\$3.500,00 por mês, durante 3 meses	R\$10.500,00
Treinamento para funcionários dos órgãos que participarão dos EGPs Setoriais	1) 1 Instrutor de Gerenciamento de Projetos	1) R\$ 2.500,00 por semana, durante 20 semanas	R\$50.000,00

TOTAL: R\$294.750,00